

**【社會型】多元就業開發方案 104 年度 第一季執行成果報告表**

用人單位名稱：中華民國發展遲緩兒童早期療育協會							
計畫名稱：臺東縣遲緩兒童暨弱勢家庭兒童社區照顧服務計畫（社會型）							
計畫起迄期間：104.1.02-104.12.31				本期填報成果報告執行期間：104.1.19-3.25			
計畫內容：(一)增進早療家庭之親職功能。 (二)增進早療家庭主要照顧者之情緒支持。 (三)協助兒童發展宣導及篩檢 (四)協助兒童教具及圖書之使用 (五)協助早療到宅服務方案與早療家庭支持方案相關業務							
核定補助總額		工作津貼 728,640 元 保險費 84,600 元 其他費用 40,662 元 合計 853,902 元		核定進用人數		1. 核定南迴據點：1 人 2. 核定卑南據點：1 人 3. 核定濱海據點：1 人	
本期已執行之補助金額		工作津貼 35,880 元 保險費 0 元 其他費用 0 元 合計 35,880 元		本期核定補助人數進用狀況		1. 南迴據點：1 人 2. 卑南據點：1 人 3. 濱海據點：1 人	
實施情況	1. 目前人員之實際工作配置地、責任範圍、執行情況			(1)謝美惠：南迴據點早療關懷助理員，責任範圍有太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉。 (2)陳馨潔：卑南據點早療關懷助理員，責任範圍有台東市、卑南鄉、縱谷線。 (3)缺：濱海據點早療關懷助理員，責任範圍為東河鄉、成功鎮、長濱鄉。			
	2. 實際督導方式與督導相關記錄			林美瑗(秘書長)、陳順隆(副秘書長)、連碧雲(督導)、黃姿吟(督導)、江心怡(社工)、蘇資節(社工)、王嘉正(社工)			
成果效益	1. 進用人員之職前教育訓練記錄、後續在職訓練計畫與相關轉介或輔導就業之具體措施。			(1)職前訓練 1/20 1. 早療通報轉介暨個管工作介紹台東縣福利資源介紹(三大系統服務概念)，2 小時 2. 台東通報轉介中心各項方案內容，2 小時 2/15 3. 早期療育概念專題，2 小時			
	2. 配置專業經理人之計畫，應填寫專案經理人之工作績效			無			
3. 個別工作項目成果效益量化指標							
核定計畫工作項目	預期績效			實際執行情形		「累計至本期」實際執行情形占預期績效百分比(C)	實際執行情形未達到預期績效 80% 請說明原因(D)
	工作(服務)量			工作(服務)量			
	總目標	本期	累計至本期(1月至3月)(A)	本期	累計至本期(1月至3月)(B)		
據點活動-臨托服務(人次)	960	南迴	24	72	18	18	25%
		卑南	24	72	36	36	50%

		濱海	32	96	0	0	0%	作天數較少，因此無法達成實際服務量，將於第二季趕上目標。
據點活動-協助親子活動進行(人次)	672	南迴	24	72	0	0	0%	依方案規畫於四月開始執行
		卑南	16	48	0	0	0%	
		濱海	16	48	0	0	0%	
據點活動-協助據點時段療育時間(人次)	768	南迴	24	72	48	48	66.6%	南迴線治療師於二月份休假因此療育時段減少，將於第二季趕上目標。
		卑南	20	60	48	48	80%	
		濱海	20	60	0	0	0%	
據點服務-開放空間讓家長喘息或借閱教材教具(人次)	560	南迴	48	144	100	100	69.4%	南迴線人力於二月份上工，因此據點開放服務時間較短，且無人力支援，將於第二季趕上目標。
		卑南	40	120	147	147	122.5%	
		濱海	40	120	0	0	0%	
據點活動-協助早療家長支持團體進行(人次)	1536	南迴	20	60	0	0	0%	家長團體依方案計畫於四月份開始執行
		卑南	13	39	0	0	0%	
		濱海	13	39	0	0	0%	
外展服務-到宅關懷(戶)	960	南迴	32	96	62	62	64.5%	因1、2月實際工作天數較少、人員變更替補作業等因素，且在過年期間，執行上較有困難，因此在總目標數不變原則下，將於第二季起追上進度，以達成預定年度目標。
		卑南	27	81	56	56	69.1%	
		濱海	24	72	0	0	0%	
外展服務-協助兒童發展篩檢(人次)	432	南迴	16	48	20	20	41.6%	
		卑南	10	30	28	28	93.3%	
		濱海	10	30	0	0	0%	
外展服務-協助兒童發展宣導(場次)	32	南迴	4	12	5	5	41.6%	
		卑南	2	6	4	4	66.6%	
		濱海	2	6	0	0	0%	

經辦人：

計畫管理：

秘書長：

理事長：